



Politechnika Wroclawska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 46/2020-2024

z dnia 3.11.2022 r.

§ 1

Działając na podstawie § 1 pkt. 17 i 18 Wytycznych do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (załącznik do ZW 98/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.) oraz § 2 ZW 120/2021 z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie dokumentowania programów studiów, mając na celu zapewnienie najwyższej jakości tworzonych programów studiów oraz ich właściwej realizacji wprowadzam tryb pracy nad nowymi i modyfikowanymi programami studiów na WPPT począwszy od cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024. Harmonogram prac nad programami studiów zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DZIEKAN

Prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski

Harmonogram prac nad programami studiów I stopnia na WPPT (cykl kształcenia od semestru zimowego)

Nr	Opis prac	Data
1	Przedstawienie Dziekanowi koncepcji programu (w formie arkusza kalkulacyjnego: rozliczenie godzinowe i ECTS dla wszystkich semestrów; wykładowcy lub opiekunowie przedmiotu). <i>Komisja programowa</i>	15 listopada
2	Weryfikacja poprawności formalnej programu, analiza wykonalności i weryfikacja obsady. <i>Dziekan, dziekanat, WKJK, kierownicy katedr</i>	10 grudnia
3	Opracowanie programu studiów w wymaganym formacie. <i>Dziekanat</i>	10 stycznia
4	Weryfikacja programu; przedłożenie projektu programu (wraz z kartami przedmiotu) Dziekanowi wraz z uchwałą komisji programowej. <i>Komisja programowa</i>	20 stycznia
5	Zaopiniowanie programu studiów przez RW.	luty
6	Przekazanie projektu programu studiów do RJ, RD, SS.	18 lutego

Harmonogram prac nad programami studiów II stopnia na WPPT (cykl kształcenia od semestru letniego)

Lp.	Etap	Termin
1	Przedstawienie Dziekanowi koncepcji programu (w formie arkusza kalkulacyjnego: rozliczenie godzinowe i ECTS dla wszystkich semestrów; wykładowcy lub opiekunowie przedmiotu). <i>Komisja programowa</i>	15 maja
2	Weryfikacja poprawności formalnej programu, analiza wykonalności i weryfikacja obsady. <i>Dziekan, dziekanat, WKJK, kierownicy katedr</i>	5 czerwca
3	Opracowanie programu studiów w wymaganym formacie. <i>Dziekanat</i>	1 lipca
4	Weryfikacja programu; przedłożenie projektu programu (wraz z kartami przedmiotu) Dziekanowi wraz z uchwałą komisji programowej. <i>Komisja programowa</i>	15 lipca
5	Zaopiniowanie programu studiów przez RW.	wrzesień
6	Przekazanie projektu programu studiów do RJ, RD, SS.	30 września